

2. Zwischenbericht

**Global Grant Projekt GG1412160**

**„Anschluss von Häusern an die öffentliche Trinkwasserversorgung  
in drei kleineren Siedlungen in der Nähe von Beni Sueif (Ägypten)“**

In drei kleineren Siedlungen bei Beni Sueif am Westufer des Nil – etwa 110 km Nil aufwärts von Kairo gelegen – werden mit diesem Global Grant einfach gebaute Häuser an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. Die derzeitigen hygienischen und sanitären Verhältnisse sind äußerst einfach und schlecht.

Das von TRF am 25. September 2013 genehmigte Projekt des RC Al Shorouk (Cairo Heliopolis, Primary Host Sponsor) für ein Global Grant (GG 1412160), welches gemeinsam mit dem RC München – Englischer Garten (Primary International Sponsor), dem RC München Münchner Freiheit, dem RC München – Ost und dem RC Budapest City mit Unterstützung der Distrikte 1842 und 2451 durchgeführt wird, sieht Maßnahmen zum Anschluss von etwa 400 Häusern an die öffentliche Trinkwasserversorgung vor. Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen ist von der örtlichen Kommunalverwaltung bestätigt und erfüllt somit eine der Bedingungen für die Genehmigung von Global Grants. Hygiene und Gesundheitsvorsorge sowie die Nachhaltigkeit des Projekts sind neben einer Qualifizierung der beteiligten Partner weitere Bedingungen. Sowohl der (ab 1.7.2013) neue Distrikt 2452 (Ägypten) als auch der RC Al Shorouk sind für Global Grants bereits qualifiziert.

Die vom RC Al Shorouk zusammen mit der örtlichen Wasserbehörde erarbeiteten ausführlichen Projektunterlagen wurden von den Behörden genehmigt.

Der RC München Englischer Garten als Primary International Sponsor beteiligt sich mit einem Betrag in Höhe von 24.225 US \$ am Projekt. Die beiden anderen Münchner Clubs leisten jeweils einen Betrag von 2.300 US \$ (1.800 €). Darüber hinaus hat der RC Budapest City, Partnerclub des RC München – Englischer Garten, einen Beitrag in Höhe von 1175 US \$ geleistet. Der Distrikt 1842 beteiligt sich mit einem Betrag in Höhe von 15.000 US \$ am Global Grant.

Aufgrund der politischen Unruhen in Ägypten hat sich der Start des Projekts von Herbst 2013 auf Frühjahr 2014 verschoben. Wie rotarischer Freund Amin Sabri vom RC Al Shorouk Anfang März mitteilte, wurden die Arbeiten zum Anschluss von 69 und 73 Häusern in den kleinen Ortsteilen Barawa village und El Deir village begonnen (siehe nachstehende Bilder).

Der RC München Englischer Garten als Primary International Sponsor muss sich anlässlich eines Besuchs einiger seiner Mitglieder vor Ort Eindrücke vom Projekt und von der

erfolgreichen Durchführung desselben verschaffen. Über den Zeitpunkt dieses Besuchs vor Ort muss zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

*F. M. M. Raina*

